

СОГЛАСОВАНО:

Санчаа Т.О.

Министр образования  
и науки Республики Тыва

«    »    2019г

СОГЛАСОВАНО:

Ефимова Т.В.

Директор ГБУ ДО РТ  
РЦРДО

«    »    2019г

СОГЛАСОВАНО:

Сагачева Н.В.

И.о ректора ГАОУ ДПО  
ТИРО и ПК

«    »    2019г

СОГЛАСОВАНО:

Сагаан-оол К.Б.

Мэр города Кызыла

«    »    2019г

УТВЕРЖДЕНО:

Куулар Л.Ш.

Начальник Департамента по  
образованию г.Кызыла

«    »    2019г

**ПАСПОРТ****муниципального проекта «Успех каждого ребенка»****1. Основные положения**

Наименование национального проекта	Образование		
	«Успех каждого ребенка»	Срок начала и окончания	1 января 2019 г. – 31 декабря 2024 г.
Краткое наименование муниципального проекта			
Куратор муниципального проекта	Н.И. Полугалова, заместитель Мэра по социальной политике г.Кызыла		
Руководитель муниципального проекта	Л.Ш. Куулар, начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла		
Администратор муниципального проекта	А.Э. Канкова, заместитель начальника Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла		
Связь с Государственной программой Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025годы» (с изменениями на 20.01.2016 г) утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 года № 632	Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2014 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2013 г. № 632; Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497; Национальной технологической инициативы Правительство Российской Федерации, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. №317; Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы». Утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493		

## 2. Цель и показатели муниципального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 94,5 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % в том числе:	основной	91,7	1.01.2018	92	92,5	93	93,5	94	94,5
2.	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом	основной	0	31.12.2022г.	0	0	0	0	0	0
3.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю	основной	0	1.01.2018г.	3,9	3,35	3,65	6,7	6,95	8,35

	профориентацию, тыс. человек									
4.	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек	основной	0	31.12.2019г.	20	25	30	35	40	45

### 3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.		
1.	Не менее чем 18,5 тыс. обучающихся г.Кызыла приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	31.12.2024г.	В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 18,5 тыс. обучающихся г.Кызыла.

2.	Не менее 300 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».	31.12.2024г.	Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).
5	Не менее 70 % детей г.Кызыла с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.	31.12.2024г.	Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.
7.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	31.12.2021г.	К середине 2021 года в общеобразовательные организации г.Кызыла внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся.

#### 4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование федерального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся							

1.1.	Создание детских технопарков «Кванториум»	0	402,63	303,63	100	100	100	1006,26
1.1.1.	Федеральный бюджет	0	300,6	300,6	0	0	0	601,2
1.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Тыва)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	Бюджет Республики Тыва	0	102,03	3,03	100	100	100	405,06
1.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (им) указывается наименование)	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету республики	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	В Республике Тывасоздан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	10,1	20	20	20	20	20	110,1
1.2.1.	Федеральный бюджет	0	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	49
1.2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету республики	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Бюджет Республики Тыва	10,1	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	61,1
1.2.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету (им) указывается наименование)	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	35,753	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	214,753

1.3.1.	Федеральный бюджет	33,963	34	34	34	34	34	203,963
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики</i>	33,963	34	34	34	34	34	203,963
1.3.2.	Бюджет Республики Тыва	1,79	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	10,79
1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципальных образований республики</i>	1,79	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	10,79
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципальных образований республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.4</b>	<b>Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,6</b>
1.4.1	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципальных образований республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
	Бюджет Республики Тыва	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6
1.4.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету муниципальных образований республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований республики Тыва	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

1.5.	<p>Не менее 45 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями.</p> <p>Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий</p> <p>Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.</p> <p>Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.</p> <p>Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ</p> <p>Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем</p>	1	1	1	1	1	1	6
1.5.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2.	Бюджет Республики Тыва	1	1	1	1	1	1	6
1.5.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

1.6	Создание не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Республики Тыва, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы;	0,04	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	22,74
	Создание мобильных технопарков «Кванториум».	0,04	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	22,74
1.6.1	Федеральный бюджет	0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	22,5
1.6.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.6.2.	Бюджет Республики Тыва	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,24
1.6.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.6.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	0,08	90,44	90,44	90,44	90,44	90,44	452,28
1.7.	К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.	0,08	90,44	90,44	90,44	90,44	90,44	452,28
1.7.1.	Федеральный бюджет	0	82,24	82,24	82,24	82,24	82,24	411,2
1.7.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>	0	0	0	0	0	0	0



1.7.2.	Бюджет Республики Тыва	0,08	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	41,08
1.7.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.7.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва	0	0	0	0	0	0	0
1.7.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.7.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:		<b>47,073</b>	<b>554,51</b>	<b>455,51</b>	<b>251,88</b>	<b>251,88</b>	<b>251,88</b>	<b>1812,733</b>
<b>Федеральный бюджет</b>		33,963	431,14	431,14	130,54	130,54	130,54	1287,863
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>		33,963	34	34	34	34	34	203,963
<b>Бюджет Республики Тыва</b>		13,11	123,37	24,37	121,34	121,34	121,34	524,87
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики</i>		1,79	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	10,79
Консолидированные бюджеты муниципальных образований <i>муниципальных образований республики</i>		0	0	0	0	0	0	0
<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований республики</i>		0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0

### 5. Участники муниципального проекта

п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель муниципального проекта	Куулар Л.Ш.	Начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	Попугалова Н.И. заместитель Мэра по социальной политике г.Кызыла	30%
2	Администратор муниципального проекта	Канкова А.Э.	Заместитель начальника Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	Куулар Л.Ш.начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	60%
<b>Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту</b>					
3	Участник муниципального проекта	Шюгдюр-оол В.Д.	Начальник отдела дополнительного образования и воспитания Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	Куулар Л.Ш. Начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	60%
4	Участник муниципального проекта	Кунчу Л.В.	Директор ЦДО г.Кызыла	Куулар Л.Ш. Начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	25%
5	Участники муниципального проекта	Образовательные организации г.Кызыла	Руководители образовательных организаций г.Кызыла	Куулар Л.Ш. Начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	100%
<b>Участие в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</b>					
6	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Куулар Л.Ш.	Начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	Попугалова Н.И. заместитель Мэра по социальной политике г.Кызыла	25%
7	Администратор муниципального проекта	Канкова А.Э.	Заместитель начальника Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	Куулар Л.Ш. начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	30%
<b>Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»</b>					

8	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Куулар Л.Ш.	Начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	Попугалова Н.И. заместитель Мэра по социальной политике г.Кызыла	25%
9	Администратор муниципального проекта	Канкова А.Э.	Заместитель начальника Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	Куулар Л.Ш. Начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	30%
10	Участник муниципального проекта	Шюгдюр-оол В.Д.	Начальник отдела дополнительного образования и воспитания Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	Куулар Л.Ш. Начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	80%
<b>Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися</b>					
11	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Куулар Л.Ш.	Начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	Попугалова Н.И. заместитель Мэра по социальной политике г.Кызыла	25%
12	Администратор муниципального проекта	Канкова А.Э.	Заместитель начальника Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	Куулар Л.Ш. Начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	30%
13	Участник муниципального проекта	Шюгдюр-оол В.Д.	Начальник отдела дополнительного образования и воспитания Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	Куулар Л.Ш. Начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	80%
<b>Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья</b>					
14	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Куулар Л.Ш.	Начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	Попугалова Н.И. заместитель Мэра по социальной политике г.Кызыла	25%
15	Администратор муниципального проекта	Канкова А.Э.	Заместитель начальника Департамента по образованию	Куулар Л.Ш. Начальник Департамента по образованию	30%

	проекта		Мэрии г.Кызыла	Мэрии г.Кызыла	
16	Участник муниципального проекта	Шюгдюр-оол В.Д.	Начальник отдела дополнительного образования и воспитания Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	Куулар Л.Ш. Начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	80%
<b>Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»</b>					
17	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Куулар Л.Ш.	Начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	Попугалова Н.И. заместитель Мэра по социальной политике г.Кызыла	25%
18	Администратор муниципального проекта	Канкова А.Э.	Заместитель начальника Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	Куулар Л.Ш. Начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	30%
19	Участник муниципального проекта	Шюгдюр-оол В.Д.	Начальник отдела дополнительного образования и воспитания Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	Куулар Л.Ш. Начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	80%
<b>Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения</b>					
20	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Куулар Л.Ш.	Начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	Попугалова Н.И. заместитель Мэра по социальной политике г.Кызыла	25 %
21	Администратор муниципального проекта	Канкова А.Э.	Заместитель начальника Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	Куулар Л.Ш. Начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	30%
22	Участник муниципального проекта	Шюгдюр-оол В.Д.	Начальник отдела дополнительного образования и воспитания Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	Куулар Л.Ш. Начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	100%

## 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

#### 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта

Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего муниципального проекта окажут существенное влияние на развитие муниципальной системы дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Муниципальным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации муниципального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 94,5 %, в том числе не менее 25 % детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
к паспорту муниципального проекта  
«Успех каждого ребенка»

**План мероприятий по реализации муниципального проекта**

п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Не менее чем 10,5 тыс. обучающихся г.Кызыла приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2019г	30.12.2019	Л.Ш. Куулар, начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла, руководители муниципальных образовательных организаций г.Кызыла	Информационно-аналитический отчет	ПК
1.1.1	<b>Мероприятие.</b> Информационная кампания по организации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию, которая позволит проинформировать обучающихся о предстоящих уроках	01.01.2019г.	20.02.2019	Л.Ш. Куулар, начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла, руководители муниципальных образовательных организаций г.Кызыла	Информационное письмо в образовательные организации Интернет-ресурс.	ПК
1.1.2	<b>Мероприятие:</b> Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию	01.11.2019г	31.11.2019	Л.Ш. Куулар, начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла, руководители муниципальных образовательных организаций г.Кызыла	Проект приказа Министерства образования и науки РТ	ПК
1.1.3	<b>Контрольная точка:</b> приняли участие не менее чем 10,5 тыс. обучающихся Республики Тыва в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию		30.12.2019	Т Л.Ш. Куулар, начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла, руководители муниципальных образовательных организаций г.Кызыла	Информационно-аналитический отчет	ПК

1.1.4	<b>Мероприятие:</b> Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию	01.11.2020	31.11.2020	Л.Ш. Куулар, начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла, руководители муниципальных образовательных организаций г.Кызыла	Проект приказ Министерства образования и науки РТ	ПК
1.1.5	<b>Контрольная точка:</b> Не менее чем 11,6 тыс. обучающихся г.Кызыла приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	30.12.2020	Л.Ш. Куулар, начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла, руководители муниципальных образовательных организаций г.Кызыла	Информационно-аналитический отчет	ПК
1.1.6	<b>Мероприятие:</b> Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию	01.11.2021	25.11.2021	Л.Ш. Куулар, начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла, руководители муниципальных образовательных организаций г.Кызыла	Проект приказ Министерства образования и науки РТ	ПК
1.1.7	<b>Контрольная точка:</b> Не менее чем 12,8 тыс. обучающихся г.Кызыла приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	30.12.2021	Л.Ш. Куулар, начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла, руководители муниципальных образовательных организаций г.Кызыла	Информационно-аналитический отчет	ПК
1.1.8	<b>Мероприятие:</b> Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию	01.12.2021	25.12.2021	Л.Ш. Куулар, начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла, руководители муниципальных образовательных организаций	Проект приказ Министерства образования и науки РТ	ПК

				г.Кызыла		
1.1.9	<b>Контрольная точка:</b> Не менее чем 15,2 тыс. обучающихся г.Кызыла приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	30.12.2022	Л.Ш. Куулар, начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла, руководители муниципальных образовательных организаций г.Кызыла	Информационно-аналитический отчет	ПК
1.2.1	<b>Мероприятие:</b> Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», направленных на раннюю профориентацию	01.12.2023	25.12.2023	Л.Ш. Куулар, начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла, руководители муниципальных образовательных организаций г.Кызыла	Проект приказ Министерства образования и науки РТ	ПК
1.2.2.	<b>Контрольная точка:</b> Не менее чем 17,4 тыс. обучающихся г.Кызыла приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	-	30.12.2023	Л.Ш. Куулар, начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла, руководители муниципальных образовательных организаций г.Кызыла	Информационно-аналитический отчет	ПК
1.2.3.	<b>Мероприятие:</b> Проведение мониторинга участия школьников в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОрия», направленных на раннюю профориентацию	01.12.2024	25.12.2024	Л.Ш. Куулар, начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла, руководители муниципальных образовательных организаций г.Кызыла	Проект приказ Министерства образования и науки РТ	ПК
1.2.4.	<b>Контрольная точка:</b> Не менее чем 18,5 тыс. обучающихся г.Кызыла приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю	-	30.12.2024	Л.Ш. Куулар, начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла, руководители муниципальных образовательных организаций	Информационно-аналитический отчет	ПК



	профориентацию	
1.2.5	Не менее 45 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.08.2019
1.2.6	<b>Мероприятие:</b> Информационно-просветительская работа с детьми 6-11 классов о возможности использовать цифровые инструменты (сводное электронное портфолио)	01.09.2019
1.2.7	<b>Контрольная точка.</b> Не менее 45 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	
1.2.8	<b>Контрольная точка.</b> Не менее 25 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	
1.2.9	<b>Контрольная точка.</b> Не менее 30 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в	-

	г.Кызыла		
30.12.2024	Л.Ш. Куулар, начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла, руководители муниципальных образовательных организаций г.Кызыла	информационно- аналитическая справка	ПК
30.09.2019	Л.Ш. Куулар, начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла, руководители муниципальных образовательных организаций г.Кызыла	Письмо Министерства образования и науки Республики Тыва	ПК
30.12.2024	Л.Ш. Куулар, начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла, руководители муниципальных образовательных организаций г.Кызыла	информационно- аналитическая справка	ПК
30.12.2020	Л.Ш. Куулар, начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла, руководители муниципальных образовательных организаций г.Кызыла	информационно- аналитическая справка	ПК
30.12.2021	Л.Ш. Куулар, начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла, руководители	информационно- аналитическая справка	ПК

	соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»			муниципальных образовательных организаций г.Кызыла		
2	<b>Контрольная точка.</b> Не менее 35 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		30.12.2022	Л.Ш. Куулар, пачальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла, руководители муниципальных образовательных организаций г.Кызыла	информационно-аналитическая справка	ПК
3	<b>Контрольная точка.</b> Не менее 40 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		30.12.2023	Л.Ш. Куулар, начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла, руководители муниципальных образовательных организаций г.Кызыла	информационно-аналитическая справка	ПК
4	<b>Контрольная точка.</b> Не менее 45 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»		30.12.2024	Т.В. Ефимова	информационно-аналитическая справка	ПК
5	<b>Мероприятие:</b> Сформирован перечень спортивных залов общеобразовательных школ города на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.	01.02.2019	25.02.2019	Л.Ш. Куулар, начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла, руководители муниципальных образовательных организаций г.Кызыла	Утвержденный перечень спортивных залов на обновление МТБ	ПК

6	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций не менее 70 %, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	01.01.2019	30.12.2024	Л.Ш. Куулар, начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла, руководители муниципальных образовательных организаций г.Кызыла	Информационно-аналитический отчет	ПК
7	Не менее 30 % детей города Кызыла с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.	01.01.2019	31.12.2024	Л.Ш. Куулар, начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла, руководители муниципальных образовательных организаций г.Кызыла	Информационно-аналитический отчет	ПК

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**  
к паспорту муниципального проекта  
«Успех каждого ребенка»

**Методика расчета дополнительных показателей регионального проекта**

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
<b>Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %</b>							
1.	Методика расчета показателя ( $F_{\text{дод}}$ ) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей»	$F_{\text{дод}} = 92$	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг «Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения»	Федеральная служба государственной статистики	По Российской Федерации,	1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом	
<b>Число количество детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»), тыс. человек, накопительным итогом</b>							
2.	$F_{\text{кванториум}} = \sum K_i$ где: $K_i$ – Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, прошедших обучение и (или) принявших участие в мероприятиях детских	0	Отчет Республики Тыва в рамках мониторинга деятельности детских технопарков «Кванториум»	Министерство образования и науки Республики Тыва	По Российской Федерации	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум»)						
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проктория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год							
3.	$F_{oy} = \sum_{i=1}^u X_i$ <p>где:  <math>X_i</math> – Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проктория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p> <p>U – число открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проктория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p>	1,0	Отчеты муниципальных образований Республики Тыва	Министерство образования и науки Республики Тыва, муниципальные образования республики	По Российской Федерации	1 раз в год	
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», тыс. человек, накопительным итогом							
4.	$F_{обв} = X$ <p>где,</p>	0	Отчеты муниципальных образований <i>республики</i>	РЦРПО, оператор	По Российской Федерации	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	X – число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»			проекта «Билет в будущее», Министерство образования и науки Республики Тыва, муниципальные образования			