



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ

01 октября 2021 г.

№ 433

г.Кызыл

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования выпускников муниципальных общеобразовательных организаций г. Кызыла на 2021-2022 учебный год

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 21 сентября 2021г. №1089-д «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования на территории Республики Тыва на 2021-2022 учебный год», в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в 2022 году и получения оптимальных результатов, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план комплекса первоочередных мер по повышению качества подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников муниципальных общеобразовательных организаций в 2021-2022 учебном году (приложение).

Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:

- 1.1 Разработать и принять на уровне муниципальных общеобразовательных организаций план первоочередных мер по повышению качества подготовки к государственной итоговой аттестации;
 - 1.2 Обеспечить исполнение данного плана;
 - 1.3 Разместить планы муниципальных общеобразовательных организаций на официальных сайтах МОУ.
2. Отделу оценки качества образования и мониторинга (М.С. Мартыс-оол, А.Ш. Монгуш) обеспечить организационно-методическое сопровождение, контроль за реализацией плана по подготовке к государственной итоговой аттестации.
 3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента

Л.Ш. Куулар

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации на территории
города Кызыла в 2021-2022 учебном году

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
Организационно-правовое обеспечение			
1	Подведение итогов ГИА 2021 года	Август-сентябрь 2021 г.	Департамент по образованию, образовательные организации
2	Совещания с руководителями ОО о результатах государственной итоговой аттестации выпускников в 2021 году и проведении государственной итоговой аттестации выпускников в 2022 году	Август 2021 г.	Департамент по образованию, образовательные организации
3	Планирование работы по подготовке и проведению ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) на территории г. Кызыла в 2022 году	Сентябрь 2021 г.	Департамент по образованию, образовательные организации
4	Принятие нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию и проведение государственной итоговой аттестации	В течение года	Департамент по образованию, образовательные организации
5	Формирование списка ответственных руководителей за проведение ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) в муниципалитете и образовательных организациях города.	Октябрь 2021 .	Департамент по образованию, образовательные организации
6	Формирование базы данных участников ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ)	Октябрь 2021 г.	Департамент по образованию, образовательные организации
7	Сбор и внесение сведений в РИС Итогового сочинения (изложения)	Ноябрь 2021 г.	Департамент по образованию, образовательные организации
8	Сбор и внесение сведений в РИС Итогового собеседования	Ноябрь 2021 г.	Департамент по образованию, образовательные организации
9	Формирование состава членов экзаменационной комиссии при проведении ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) и ГВЭ, организаторов ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) в ППЭ, членов конфликтной комиссии.	Декабрь 2021 г. Январь 2021 г.	Департамент по образованию, образовательные организации
10	Совещание организаторов ОО, ответственных за	В течение года	Департамент по

	проведение ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ)		образованию, образовательные организации
11	Подготовка распорядительных документов по городу и образовательным организациям в системе	В течение года	Департамент по образованию, образовательные организации
12	Подготовка организационных документов по подготовке и проведению ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) в соответствии с региональными нормативными документами и планом подготовки проведения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) в системе	В течение года	Департамент по образованию, образовательные организации
13	Подготовка муниципальных документов, регламентирующих финансирование организации подготовки и проведения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ)	Апрель 2022 г.	Департамент по образованию, образовательные организации
13	Сбор информации, необходимой для формирования и ведения муниципальной базы данных об участниках ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ).	Октябрь, ноябрь 2021 г. Январь, Февраль 2022 г. Август 2022 г.	Департамент по образованию, образовательные организации
15	Формирование муниципальной базы данных об участниках ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ)	По графику	Департамент по образованию, образовательные организации
16	Внесение изменений в муниципальную базу данных участников ГИА, работников ППЭ, членов ГЭК	В течение ноября-января (11 кл); В течение ноября-февраля (9 кл.)	Департамент по образованию
17	Организация проведения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ), согласование персонального состава руководителей ППЭ и организаторов ППЭ (досрочный период, основной период, дополнительный период)	Март 2022 г., май-июнь 2022 г., сентябрь 2022 г.	Департамент по образованию, образовательные организации
18	Участие в акциях «Я – выпускник, а это значит...», «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», «Сдаем ЕГЭ вместе», «100 баллов для победы», «Урок министра»	Октябрь 2021 г. Март 2022 г. Апрель 2022 г. Апрель 2022 г. Май 2022 г.	Образовательные организации
19	Организация проведения совещания руководителей ОО по вопросу рассмотрения порядка организационно- технологического обеспечения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ)	Март 2022 г.	Департамент по образованию
20	Обеспечение проведения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) в дополнительные сроки	В сроки, установленные Рособрнадзором	Департамент по образованию, образовательные организации
21	Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения)	Декабрь 2021 г. февраль 2022 г.	Минобрнауки РТ, Департамент по

			образованию, образовательные организации
22	Подготовка и проведение итогового собеседования	По графику Минобрнауки РТ	Минобрнауки РТ, Департамент по образованию, образовательные организации
23	Участие в федеральных тренировочных мероприятиях	По плану	Департамент по образованию, образовательные организации
24	Участие в федеральных, региональных мониторингах по оценке качества образования	Согласно плану	Департамент по образованию, образовательные организации
25	Участие в федеральных апробациях в 11(12) классах	Октябрь 2021 г. – Май 2022 г.	Минобрнауки РТ, Департамент по образованию, образовательные организации
26	Организация систематического ежемесячного компьютерного тестирования выпускников с использованием сайта ФИПИ с последующим анализом и публичным разбором динамики выполнения выпускниками заданий ЕГЭ, ОГЭ	ежемесячно	Образовательные организации
27	Мониторинг образовательных достижений учащихся (выявление «группы риска»)	В течение года	Образовательные организации
28	Разработка индивидуальных маршрутов подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ. Индивидуальная работа с учащимися «группы риска».	В течение года	Образовательные организации
29	Организация выдачи уведомлений участникам ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ)	Май 2022 г.	Департамент по образованию, образовательные организации
30	Обеспечение проведения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) на этапе государственной (итоговой) аттестации выпускников ОО	Май-июнь 2022 г.	Департамент по образованию, образовательные организации
Информационное обеспечение			
31	Информирование участников, организаторов ГИА (ЕГЭ, ГВЭ), учителей по вопросам организации и проведения ГИА (ЕГЭ, ГВЭ), содержания КИМов в 2022 г.	Постоянно	Департамент по образованию, образовательные организации
32	Размещение на сайтах ДПО, ОО информации - о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА - о сроках проведения ГИА	Согласно графику	ГБУ ИОКО Департамент по образованию,

	- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций - о местах расположения пунктов проведения ГИА, О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА - не позднее чем за две недели до начала экзаменов		образовательные организации
33	Информирование участников ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ), их родителей о порядке, сроках и месте приема апелляций	Апрель 2022 г.	Департамент по образованию, образовательные организации
34	Участие в общереспубликанских родительских собраниях	По графику МОН РТ	Департамент по образованию, образовательные организации
35	Информирование учащихся, их родителей о результатах диагностических замеров ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ)	Июнь 2022 г.	Департамент по образованию,
36	Подготовка аналитического отчета по результатам ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) в 2022 году	Июнь - июль 2022 г.	Образовательные организации
Контроль за соблюдением установленного порядка проведения ГИА (ЕГЭ, ГВЭ)			
37	ВШК: система работы учителя по подготовке к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ), анализ КТП предметников, плана воспитательной работы ОО, планирования ШМО по вопросам подготовки к ГИА	В течение года	Минобрнауки РТ, Департамент по образованию, образовательные организации
38	Анкетирование учащихся ОО по вопросу выбора предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ Самоопределение профиля будущей профессии с целью выбора предметов сдачи ЕГЭ	Октябрь 2021 г. Май 2022 г.	образовательные организации
39	Осуществление контроля за ходом подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку, к итоговому сочинению	Согласно расписанию ИС, ИСИ	Департамент по образованию, образовательные организации
40	Контроль порядка проведения ГИА в ППЭ	Согласно расписанию ГИА в ППЭ	Департамент по образованию,
41	Диагностика «Проверка уровня готовности учащихся 11 (12) классов по материалам ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ).	В течение года	Образовательные организации
42	Проверка ОО по созданию информационной среды в рамках подготовки к проведению ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) в 2021 году.	В течение года	Департамент по образованию
43	Обеспечение доступа к справочным, информационным и учебно-тренировочным материалам (стенд, плакаты, Интернет- ресурсы).	В течение года	Образовательные организации
44	Осуществление контроля выполнения	Март-апрель 2022 г.	Департамент по

	комплексного плана по подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации в 2021-2022 учебном году		образованию
Организационно-методическое обеспечение			
45	Организация участия в повышении квалификации учителей по вопросам содержания КИМов.	Постоянно по Плану ГАОУ ДПО ТИРОиПК на 2022 г.	Образовательные организации
46	Проведение семинаров для учителей по подготовке обучающихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) по предметам	по плану работы ГМО	Департамент по образованию, образовательные организации, руководители предметных ГМО
47	Участие в семинарах в рамках работы методических объединений учителей	Постоянно (по мере поступления заявок)	Образовательные организации, педагоги
48	Участие в республиканских семинарах для учителей-предметников по вопросам содержания ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) (с тестированием)	Декабрь 2021 г. Март 2022 г.	Руководители образовательных организаций
49	Сопровождение учителей-предметников по вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ	В течение года	ГМО, ШМО
50	Участие в работе Совета руководителей ГМО по вопросу: «Методическое обеспечение повышения результативности ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ)»	Январь 2022 г.	Руководители предметных ГМО
51	Участие в обучении председателей и членов предметных комиссий	Март-апрель 2022 г.	Образовательные организации