



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА**
(Минобрнауки РТ)

ПРИКАЗ

от «23» сентября 2021 г. № 1104 -д
г. Кызыл

**Об утверждении плана-графика мероприятий («дорожной карты»)
по апробации примерных рабочих учебных программ по предметам
1 и 5 классов в соответствии с обновленными федеральными
государственными образовательными стандартами начального и основного
общего образования в 2021/22 учебном году**

В соответствии с Положением о Министерстве образования и науки Республики Тыва, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 18 октября 2012 г. №553 и во исполнение п.1 перечня поручений от 9 июля 2021 г. № 03-1086 «О направлении перечня поручений» Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план-график мероприятий («дорожную карту») по апробации примерных рабочих учебных программ по предметам 1 и 5 классов в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами начального и основного общего образования в 2021/22 учебном году (далее -План-график).

2. Назначить ответственным за выполнение Плана-графика ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» (Ооржак А-К.С.).

3. Рекомендовать руководителям местных органов самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования, директорам государственных общеобразовательных организаций организовать работу по выполнению Плана-графика.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра образования и науки Республики Тыва Масленникову Н.А.

И.о. министра

В.М. Монгуш

Утвержден
приказом Минобрнауки РТ
от «23» сентября 2021 г.
№ 1124-Д

План-график

мероприятий («дорожная карта») по апробации примерных рабочих программ по предметам 1 и 5 классов в соответствии с обновленными федеральными государственными образовательными стандартами начального и основного общего образования в 2021/22 учебном году

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение апробации примерных рабочих программ по обновленным ФГОС НОО и ООО				
1.1	Проведение совещания по вопросам проведения апробации примерных рабочих программ по обновленным ФГОС НОО и ООО	август 2021 г.	Министерство образования и науки РТ, ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», муниципальные органы Управления образованием	Пакет локальных нормативных актов, обеспечивающий введение и реализацию апробации ФГОС НОО и ООО
1.2	Утверждение списка участников общеобразовательных организаций участвующих в апробации	август 2021 г.	Министерство образования и науки РТ, ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»,	Приказ Минобрнауки РТ, Список ОО
1.3	Утверждение план-графика мероприятий по апробации примерных рабочих учебных программ по предметам 1-х и 5-х классов в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО в 2021-2022 уч/г	сентябрь 2021 г.	Министерство образования и науки РТ, ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»	Приказ Минобрнауки РТ, План-график
1.4	Составление диагностического инструментария проведения мониторинга участия в апробации примерных рабочих учебных программ по обновленным ФГОС НОО и ООО	октябрь 2021 г.	Министерство образования и науки РТ, ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»	Приказ об утверждении диагностического инструментария проведения мониторинга
1.5	Проведение мониторинга по участию в апробации примерных рабочих учебных программ примерных рабочих программ по обновленным ФГОС НОО и ООО	ноябрь 2021 г., апрель 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», муниципальные органы Управления образованием	Аналитическая справка по итогам мониторинга
2. Организационное обеспечение апробации примерных рабочих программ по обновленным ФГОС НОО и ООО				

2.1	Регистрация участников апробации	сентябрь 2021 г.	Муниципальные органы управления образованием, общеобразовательные организации	Регистрация на федеральном портале
2.2	Организация совещаний с муниципальными координаторами апробации примерных рабочих программ по обновленному ФГОС НОО и ООО	ежеквартально	ГАОУ ДПО «ТИРОИПК», муниципальные органы управления образованием	Протокол совещаний
2.3	Участие в семинарах для участников апробации примерных рабочих программ по обновленному ФГОС НОО и ООО	29 сентября 2021 г., 4 октября 2021 г.	ГАОУ ДПО «ТИРОИПК», муниципальные органы управления образованием	Отчет об участии в семинарах
2.4	Обучение на курсах повышения квалификации педагогов, участвующих в апробации примерных рабочих программ по обновленному ФГОС НОО и ООО	в течение учебного года	ГАОУ ДПО «ТИРОИПК», муниципальные органы управления образованием	План-проспект курсовых мероприятий, отчет о повышении квалификации
2.5	Проведение фестиваля рабочих программ по обновленному ФГОС НОО и ООО для школ участвующих в апробации	апрель 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРОИПК», муниципальные органы управления образованием	Отчет о проведении фестиваля
2.6	Мониторинг заполнения формы наблюдения (дневник)	15 сентября 2021 г. - 30 апреля 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРОИПК», муниципальные органы управления образованием	Отчет по итогам мониторинга
2.7	Мониторинг заполнения анкеты экспертной оценки	15 сентября – 10 декабря 2021 г., 11 января – 30 апреля 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРОИПК», муниципальные органы управления образованием	Отчет по итогам мониторинга
2.8	Анализ, интерпретация и представление результатов апробации	до 20 декабря 2021 г. до 1 июля 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРОИПК», муниципальные органы управления образованием	Аналитическая справка результатов апробации
2.9	Участие в общероссийской конференции по результатам апробации	декабрь 2021 г.	ГАОУ ДПО «ТИРОИПК», муниципальные органы управления образованием	Отчет об участии в общероссийской конференции
2.10	Вручение электронного Сертификата эксперта примерной рабочей программы	декабрь 2021 г. май 2022 г.	ГАОУ ДПО «ТИРОИПК», муниципальные органы управления образованием	Отчет о количестве экспертов примерной рабочей программы

3. Методическое обеспечение апробации примерных рабочих программ по обновленным ФГОС НОО и ООО				
3.1	Составление методических рекомендаций по организации учебной и проектно-исследовательской деятельности в общеобразовательных организациях	январь 2022 г.	ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования», ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»	Методические рекомендации
3.2	Составление примерного положения об организации факультативов, элективных учебных курсов	февраль 2022 г.	ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования», ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»	Примерное положение об организации факультативов, элективных учебных курсов
3.3	Составление примерного положения о внутренней системе оценки качества образования	март 2022 г.	ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования», ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»	Примерное положение о внутренней системе оценки качества образования
4. Информационное обеспечение апробации примерных рабочих программ по обновленным ФГОС НОО и ООО				
4.1	Заполнение вкладки по апробации примерных рабочих программ по обновленным ФГОС НОО и ООО на официальном сайте	постоянно	ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»	Заполненная вкладка на официальном сайте ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»
4.2	Информация об участии в апробации примерных рабочих программ по обновленным ФГОС НОО и ООО на официальных сайтах муниципальных управлений образованием, образовательных организаций республики	ноябрь-декабрь 2021 г.	Муниципальные органы Управления образованием, общеобразовательные организации	Отчет о мониторинге сайтов общеобразовательных организаций
4.3	Утверждение медиа-плана апробации примерных рабочих программ по обновленным ФГОС НОО и ООО	октябрь 2021 г.	Министерство образования и науки РТ, ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»	Приказ Минобрнауки РТ
4.4	Обеспечение публичной отчетности образовательных учреждений, муниципальных органов управления образованием о ходе и результатах апробации обновленных ФГОС НОО и ООО	апрель 2022 г.	Муниципальные органы управления образованием, образовательные организации	Аналитический отчет