



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ
ТЫВА
(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ

15.03.2022 г.

№ 120

г. Кызыл

Об утверждении плана мероприятия («дорожной карты») по оказанию адресной методической помощи школам 100+ и списка кураторов школ 100+ г. Кызыла на 2022 год

Во исполнение приказа Министерства образования Республики Тыва от 5 марта 2022г. №161-д «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по оказанию адресной методической помощи школам 100+ на 2022 год», в целях реализации мероприятий, направленных на повышение качества образования и оказания адресной методической помощи школам, имеющим низкие образовательные результаты, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые план мероприятий («дорожной карты») по оказанию адресной методической помощи школам 100+ на 2022 год (далее план мероприятий) и список кураторов школ 100+ на 2022 год.

2. Руководителям МОУ №8 (Андалаева Л.С.), №9 (Салчак Д.О.), №12 (Френт Ш.Е.), №16 (Дапылдай А.Б.):

2.1. назначить школьного координатора;

2.2. разработать и утвердить план мероприятий («дорожной карты») на школьном уровне;

2.3. обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожной карты») в установленные сроки.

3. Отделу оценки качества образования и мониторинга (Мартыс-оол М.С.) обеспечить реализацию проекта, согласно плану мероприятий («дорожной карты»).

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента

 Л.Ш. Куулар

Приложение №1
к приказу ДПО от
«15» марта 2022 г.
№ 100

**План мероприятий («дорожная карта») по оказанию адресной методической помощи школам 100+
на 2022 год г. Кызыла**

№	Задачи	Сроки реализации	Исполнители	Показатель реализации
На региональном уровне				
1	Назначение ответственных лиц по сопровождению регионального проекта в 2022 году	до 05.03.2021	Министерство образования Республики Тыва (далее – Минобр РТ) Региональные координаторы	Приказ о назначении муниципальных координаторов
2	Назначение муниципальных координаторов проекта	до 05.03.2022	Минобр РТ, ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»	Приказы о назначении муниципальных координаторов проекта
3	Утверждение регионального проекта «Адресная методическая помощь (100+)» (РП 100+) в г. Кызыл в 2022 году	до 05.03.2021	Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО	План-график («дорожная карта») по реализации РП
4	Участие в проведении процедуры анкетирования на платформе	14.03.2022 –	Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО	Информация
5	Анализ результатов анкетирования и мониторинг выявленных факторов риска на основе аналитических справок кураторов школ	до 18.03.2022	Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО	Аналитическая справка о РПШ 4 школ по итогам анкетирования Аналитическая справка по району по итогам определения образовательной среды во всех школах- участниках проекта
6	Организация первичного посещения кураторами школ-участниц	до 31.03.2022	Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО	Справки куратора по итогам посещения школ
7	Проведение мониторинга взаимодействия кураторов с курируемыми школами – участниками проекта	31.03.2022, далее – 1 раз в месяц	Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО	Аналитическая справка по итогам взаимодействия кураторов школ и администраций школ-участниц и определение управленческих проблем для их устранения в дальнейшем. Установление системного взаимодействия кураторов с курируемыми школами

8	Участие в организации работы по разработке концептуальных документов школами-участницами	до 31.03.2022	ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», ГБУ «ИОКО РТ», ГБУ РТ «Республиканский центр дополнительного образования» (далее- ГБУ РТ «РЦРДО»), ГБУ РТ «Республиканский центр профессионального образования» (далее-ГБУ РТ «РЦПО») ГБНУ РТ «ИРНШ», ОО	Разработка и утверждение проектов концептуальных документов школ-участниц проекта на обучающих курсах
9	Участие в организации консультирования школьной управленческой команды в процессе разработки концептуальных документов (Концепция развития, среднесрочная программа развития, антирисковые программы)	до 31.03.2022	ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», ГБУ «ИОКО РТ»	Протоколы встреч
10	Участие в проведении предварительных содержательных экспертиз концептуальных документов школ – участников проекта на региональном уровне	до 18.03.2022	ГБУ «ИОКО РТ», ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», ГБУ РТ «РЦРДО»	Аналитическая справка по региону о качестве разработанных концептуальных документов школ-участниц проекта, подтверждение или отправление их на доработку для увеличения доли школ, чьи документы соответствуют параметрам экспертизы
11	Участие в консультировании муниципальных управленческих команд по вопросам разработки муниципальных программ развития (дорожных карт)	31.03.2022	ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»	100% охват муниципальных управленческих команд обучением
12	Организация контроля за размещением школами проекта концептуальных и антирисковых программ на своих официальных сайтах	до 31.03.2022	ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»	Аналитическая справка по итогам контроля. Разработка и размещение всеми школами-участницами проекта всех документов на официальных сайтах в установленный срок
14	Мониторинг реализации мероприятий региональной дорожной карты и принятие управленческих решений	30.03.2022 27.06.2022 26.09.2022	ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»	Аналитическая справка по итогам мониторинга. Доля исполненных и подтвержденных мероприятий
15	Внедрение методических рекомендаций для школ, участвующих в проекте 100+ - по работе с рисками учебной неуспешности	до 15.04.2022	ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», ММС	Утверждение муниципальных программ Приказ Минобр РТ об утверждении Методические рекомендации

	- по преодолению языковых барьеров		ГАОУ ДПО «ТИРОиПК» ГБНУ РТ «Институт развития национальных школ» (далее - ГБНУ РТ «ИРНШ»)	
	- по работе с обучающимися, имеющими трудности в обучении и с детьми ОВЗ		ГБУ РЦПМСС «Сайзырал»	
	- по обеспечению благоприятного «школьного уклада»		ГБУ РТ «РЦРДО»	
	- по формированию программ и концепций развития, антирисковых программ		ГАОУ ДПО «ТИРОиПК», ГБУ РТ «ИОКО РТ»	
	- по профнамерению обучающихся		ГБУ РТ «РЦПО»	

На муниципальном уровне

1	Организация отбора кандидатов в кураторы РП 100+	до 05.03.2022	Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО	Формирование списка кандидатов в кураторы на муниципальном уровне
2	Организация взаимодействия кураторов школ с администрациями школ - участниц	09.03.2022 – 31.03.2022	Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО	Протокол установочного семинара с кураторами. Установление качественной коммуникации кураторов с руководством курируемой ОО. Разработка и утверждение плана действий
3	Контроль за прохождением процедуры анкетирования для разработки рискового профиля школы	до 31.03.2022	Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО	Протоколы контроля
4	Организация первичного посещения кураторами школ-участниц	до 31.03.2022	Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО, кураторы	Справки куратора по итогам посещения школ. Отправка справок в ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»
5	Выявление факторов риска школ – участниц проекта	до 31.03.2022	Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО, кураторы	Справка куратора по итогам определения образовательной среды в школе
6	Назначение школьных координаторов РП 100+	до 09.03.2022	Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО	Приказы о назначении школьных координаторов
7	Организация предварительного знакомства кураторов со школами-участницами на основе данных из открытых источников	до 21.03.2022	Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО, кураторы	Справка куратора об итогах предварительного ознакомления с курируемой школой
8	Контроль мониторинга выявления факторов риска на основе аналитических справок кураторов школ	до 15.03.2022	Отдел оценки качества образования и мониторинга	Аналитическая справка по региону по итогам определения образовательной среды во всех школах- участницах проекта

			ДПО, кураторы	
9	Исполнение мероприятий региональной системы методической работы с целью улучшения системы методического сопровождения школьных методических служб	В течение года	Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО, ОО	Приказ об утверждении положения о муниципальной системе методической работы
10	Контроль работы и консультация по разработке концептуальных документов школами-участницами	до 31.03.2022	Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО, кураторы	Разработка и утверждение проектов концептуальных документов школ-участниц проекта на обучающих курсах Протокол консультации
11	Участие в консультациях по разработке концептуальных документов (Концепция развития, среднесрочная программа развития, антирисковые программы)	до 25.03.2022	Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО, кураторы	Разработка проектов концептуальных документов школы и их утверждение по итогам проведения содержательных экспертиз
12	Организация контроля за размещением школами-участницами концептуальных и антирисковых программ	до 31.03.2022	Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО, кураторы	Аналитическая справка по итогам контроля. Разработка и размещение всеми школами-участницами проекта всех документов в установленный срок на официальном сайте школы
13	Участие в обучении муниципальных управленческих команд по вопросам разработки муниципальных программ развития (дорожных карт) по поддержке школ	31.03.2022	Школьный отдел ДПО, муниципальные методические службы (далее-ММС)	100% охват муниципальных управленческих команд обучением
14	Разработка муниципальных программ развития и дорожных карт по поддержке школ 100+ с участием ММС	31.03.2022	Школьный отдел ДПО, муниципальные методические службы (далее-ММС)	Утвержденные муниципальными нормативно-правовыми актами муниципальные программы по поддержке школ 100+
15	Сбор данных мероприятий региональной дорожной карты и направление аналитических справок в ГАОУ ДПО «ТИРОиПК»	30.03.2022 27.06.2022 26.09.2022	Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО, кураторы	Аналитическая справка по итогам мониторинга.
16	Участие в 1,2,3 опросах участников проекта	30.04.2022 30.06.2022 26.10.2022	Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО, кураторы	Аналитическая справка по итогам участия в опросе и принятие управленческих решений
17	Организация участия муниципальных координаторов, кураторов, школьных управленческих команд в вебинарах	по графику	Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО, кураторы	Доля проведенных ВКС, в которых муниципальный, школьные координаторы приняли участие
18	Участие в мероприятиях по оказанию методического сопровождения по актуальным вопросам проекта для муниципальных координаторов	1 раз в 2 недели	Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО, кураторы	100% охват специалистов методических служб, муниципальных координаторов по вопросам рассмотрения рекомендаций по организации работы со школами по разработке концептуальных документов,

				дорожной карты по преодолению рисков
	для кураторов школ – участников проекта			Протоколы мероприятий/программа консультаций 100% охват кураторов и повышение их компетенций по вопросам сопровождения школ–участниц проекта (по налаживанию взаимодействия со школами, верификации РПШ, консультированию школьной управленческой команды, разработке концептуальных документов, дорожной карты по преодолению рисков и др.)
19	Организация площадок по обмену опытом кураторов школ, муниципальных координаторов, школьных муниципальных команд по актуальным вопросам сопровождения школ	1 раз в квартал	Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО, кураторы	Протоколы встреч, совещаний. Формирование итоговых брошюр. Обмен опытом, выявление уникальных управленческих практик для распространения в республике
20	Организация стажировки педагогов информатики и ИКТ школ проекта на базе ИТ-КУБ	март, октябрь 2022	Отдел общего образования ДПО	Повышение цифровой грамотности педагогов
21	Организация тестирования педагогических и руководящих кадров на выявление дефицитов педагогических компетенций	20.04.2022	Отдел общего образования ДПО, кураторы	Приказ Минобр РТ об утверждении
22	Анализ результатов по итогам участия в 1,2,3 мониторингах вовлеченности ОО	до 10.05.2022 до 10.07.2022 до 27.10.2022	Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО, кураторы	Аналитическая справка по итогам мониторингов в разрезе школ и формирование управленческих решений на их основе
23	Обеспечение слушателей к совещаниям, мероприятиям по актуальным вопросам реализации с участием ответственных исполнителей	1 раз в квартал	Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО	100% явка слушателей
24	Обеспечение педагогических и руководящих кадров на курсах повышения квалификации по устранению педагогических дефицитов	в течение года	Отдел общего образования ДПО	100% повышение квалификации
25	Обеспечение педагогических и руководящих кадров на курсах повышения квалификации по устранению педагогических дефицитов на дистанционных курсах Академии Минпросвещения России не менее 13% педагогов 36 школ–участниц проекта	в течение года	Отдел общего образования ДПО	13% повышение квалификации согласно фед. проекта «Современная школа»
26	Организация дистанционных уроков по подготовке к ГИА учащихся выпускных классов	в течение года	Отдел оценки качества образования и мониторинга	Онлайн-занятия

			ДПО	
27	Организация консультаций для учащихся выпускных классов во время учебно-тренировочных сборов «Летняя школа», «Зимняя школа», «Весенняя школа» школ	в течение года	Отдел оценки качества образования и мониторинга ДПО	Консультации, охват
28	Создание школы молодых педагогов, школы наставничества	апрель, сентябрь 2022	Отдел общего образования ДПО	Приказ о создании школы молодых педагогов, школы наставничества, план-график работы на год
29	Использование методических рекомендаций по созданию школы молодых педагогов, школы наставничества	В течение года	Отдел общего образования ДПО	Методические рекомендации, размещение на сайте
На уровне образовательной организации				
1	Встреча с куратором проекта	до 1.03.2022	Общеобразовательные организации–участницы проекта (далее-ОО)	Справки куратора по итогам посещения школ. Протокол встречи
2	Мониторинг выявления факторов риска школы на основе аналитических справок кураторов школ	до 31.03.2022	ОО	Справка куратора по итогам определения образовательной среды в школе
3	Создание раздела «Адресная методическая помощь 100+» на официальном сайте ОО	До 15.03.2022	ОО	Ссылка сайта ОО
4	Исполнение мероприятий муниципальной системы методической работы с целью улучшения системы методического сопровождения школьных методических служб	В течение года	ОО	Приказ об утверждении положения о школьной системе методической работы
5	Разработка концептуальных документов	до 18.03.2022	ОО	Разработка и утверждение проектов концептуальных документов на обучающих курсах
6	Размещение концептуальных документов школ–участников проекта на официальном сайте ОО	до 22.03.2022	ОО	Аналитическая справка по региону о качестве разработанных концептуальных документов школ–участниц проекта, подтверждение или отправление их на доработку для увеличения доли школ, чьи документы соответствуют параметрам экспертизы
7	Разработка школьных программ развития и дорожных карт по поддержке школ 100+ с участием школьной методической службы	25.03 2022 г.	ОО	Утвержденные

8	Выполнение мероприятий региональной и муниципальной дорожных карт	30.03.2022 27.06.2022 26.09.2022	ОО	Отчет о об исполненных и подтвержденных мероприятиях
9	Участие управленческой команды ОО в вебинарах	по графику	ОО	Доля проведенных ВКС, в которых муниципальный, школьные координаторы приняли участие
10	Участие в мероприятиях по оказанию методического сопровождения по актуальным вопросам проекта для школьных управленческих команд	1 раз в 2 недели	ОО	100% охват администраций школ по вопросам разработки концептуальных документов, дорожной карты по преодолению рисков
11	Организация площадок по обмену опытом кураторов школ, муниципальных координаторов, школьных муниципальных команд по актуальным вопросам сопровождения школ	1 раз в квартал	ОО	Обмен опытом, выявление уникальных управленческих практик для распространения в республике
12	Участие в стажировке педагогов информатики и ИКТ школ проекта на базе ИТ-КУБ	март, октябрь 2022	ОО	Повышение цифровой грамотности педагогов 100% охват педагогов
13	Участие в тестировании педагогических и руководящих кадров на выявление дефицитов педагогических компетенций	20.04.2022	ОО	100% охват педагогических и руководящих кадров
14	Участие в 1,2,3 мониторингах вовлеченности	до 10.05.2022 до 10.07.2022 до 27.10.2022	ОО	Аналитическая справка по итогам мониторингов в разрезе школ и формирование управленческих решений на их основе
15	Организация информационного сопровождения	в течение года	ОО	Широкое освещение мероприятий проектов
16	Участие слушателей в совещаниях, мероприятиях по актуальным вопросам реализации с участием ответственных исполнителей	1 раз в квартал	ОО	100% явка слушателей
17	Участие педагогических и руководящих кадров на курсах повышения квалификации по устранению педагогических дефицитов	в течение года	ОО	100% повышение квалификации
18	Участие учителей математики на курсах повышения квалификации 80%	в течение года	ОО	80% успешно обучились по выявленным дефицитам
19	Участие учителей русского языка на курсах повышения квалификации 80%	в течение года	ОО	80% успешно обучились по выявленным дефицитам
20	Участие на курсах повышения квалификации по устранению педагогических дефицитов на дистанционных курсах Академии Минпросвещения России не менее 13% педагогов 4 школ-участниц проекта	в течение года	ОО	13% повышение квалификации, согласно федеральному проекту «Современная школа»

21	Обеспечение участия учащихся выпускных классов на дистанционных уроках по подготовке к ГИА	в течение года	ОО	Онлайн-занятия
22	Участие в консультациях для учащихся выпускных классов во время учебно-тренировочных сборов «Летняя школа», «Зимняя школа», «Весенняя школа» школ	в течение года	ОО	Консультации, охват
23	Создание школы молодых педагогов, школы наставничества	апрель, сентябрь 2022	ОО	Приказ о создании школы молодых педагогов, школы наставничества, план-график работы на год
24	Использование методических рекомендаций по созданию школы молодых педагогов, школы наставничества	В течение года	ОО	Методические рекомендации, размещение на сайте

Приложение №2
к приказу ДПО от «15» марта 2022 г.
№ 620

Список кураторов школ 100+ г. Кызыла на 2022 год

№	Муниципалитет	Название ОО с НОР	Муниципальный координатор	Кураторы школ 100+
1	г. Кызыл	МБОУ СОШ №8 г. Кызыл	Судер-оол Сай-Суу Анатовна, главный специалист отдела оценки качества образования и мониторинга ДПО	МАОУ Лицей №15, Кудрявцева Елена Александровна, заместитель по НМР
		МБОУ Гимназия №9 г.Кызыл		МБОУ Гимназия №5, Ананьина Татьяна Юрьевна, заместитель директора по УВР
		МБОУ СОШ №12 г.Кызыл		МБОУ СОШ №3, Таршинаева Шенне Семеновна, заместитель директора по НМР
		МБОУ "Лицей №16" г. Кызыл		МБОУ СОШ №11, Сарып-оол Аржаана Николаевна, заместитель директора по НМР