

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания
 Совета при мэрии г.Кызыла
 по стратегическому развитию и муниципальным
 проектам
 От «__» «_____» 2019 г. № _____

П А С П О Р Т
муниципального проекта
«Социальная активность»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование муниципального проекта	«Социальная активность»	Срок начала и окончания	1 января 2019 – 31 декабря 2024
Куратор муниципального проекта	Н.И. Попугалова, заместитель мэра по социальной политике г.Кызыла		
Руководитель муниципального проекта	Л.Ш. Куулар, начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла		
Администратор муниципального проекта	А.Э. Канкова, начальник отдела оценки качества образования и мониторинга Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла		
Связь с государственными программами Республики Тыва	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 Государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025годы» (с изменениями от 13.02.2019 г.) утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 года № 632 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493		

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, путем поддержки общественных инициатив и проектов и вовлечение обучающихся в деятельность общественных объединений, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций Республики Тыва.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования	основной	100	1 января 2018	1000	2000	3000	5000	8000	15000
2.	Доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую деятельность, %	дополнительный	10	1 января 2018	14	16	17	18	19	20
3.	Доля обучающихся, задействованных в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность	дополнительный	0	1 января 2018	30	33	36	39	42	45

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)		
1.2.	В уставные документы Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства).	Внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства).
	В добровольческую деятельность вовлечены не менее 2000	Содействие в развитии единой информационной системы в

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.3.	<p>обучающихся школ г.Кызыла.</p> <p>Не менее 14 общеобразовательных организаций г.Кызыла используют единую информационную платформу «Добровольцы России», представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующих комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества.</p>	<p>сфере развития добровольчества путем ведения и наполнения муниципального раздела системы.</p> <p>Оказывать содействие в реализации мероприятий по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации, среди образовательных организаций, НКО, деловых сообществ, органов власти, и подведомственных учреждений.</p>
1.4.	<p>Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 14 образовательных организациях г. Кызыла</p>	<p>Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству не менее чем в 50% образовательных организаций г.Кызыла</p> <p>Создание эффективной системы развития добровольчества в школах. Повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности.</p> <p>Для организации уроков приглашаются волонтерские организации и НКО, проводится презентация единой информационной системы в сфере развития добровольчества.</p>
1.5.	<p>В 50% образовательных организациях среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет.</p>	<p>В 50% образовательных организаций среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда в соответствии с школьной моделью ООГДЮО «Российское движение школьников», а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет.</p>
1.6.	<p>Не менее 300 человек к 2024 году используют единую информационную систему в сфере развития добровольчества (волонтерства), представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества.</p>	<p>Обеспечено развитие единой информационной системы в сфере развития добровольчества путем расширения ее функционала и содержательного наполнения.</p> <p>Разработаны и реализуются мероприятия по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации.</p> <p>Обеспечено продвижение единой информационной платформы в средствах массовой информации, выпуск специализированных</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		<p>информационных и образовательных передач для добровольцев (волонтеров) (ежегодно).</p> <p>Обеспечено нормативное регулирование порядка ведения электронной волонтерской книжки, необходимой для учета и подтверждения опыта волонтерской деятельности, в единой информационной системе в сфере развития добровольчества и ее учета приемными комиссиями образовательных организаций.</p> <p>Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 50 человек в год.</p> <p>Разработка и внедрение цифрового сервиса для диагностики мотивации к социальной активности у детей и молодежи, что подразумевает проведение исследований по анализу мотивации к волонтерской деятельности на базе единой информационной системы в сфере развития добровольчества.</p>
1.7.	<p>В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлена подготовка (переподготовка) не менее 20 специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества.</p>	<p>Реализуются образовательные программы подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами с учетом российской и международной практики и возможностью модульного освоения.</p> <p>Проведена подготовка (переподготовка) не менее 20 специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами, в соответствии с разработанными образовательными программами.</p>
1.8.	<p>В городе Кызыле создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих</p>	<p>Разработана нормативно-методическая база для организации системы учета и признания результатов участия волонтеров в мероприятиях, лучших практик в сфере добровольчества, реализуемых в субъектах Российской Федерации, Создана система повышения уровня мобильности лучших волонтеров, включающая возмещение расходов на оплату проживания и</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности.	<p>трансфера до мест проведения крупных событий, а также организацию межрегиональных и международных стажировок в сфере волонтерства.</p> <p>Создан муниципальный ресурсный центр добровольчества, волонтерских центров в образовательных организациях всех типов, центров "серебряного" волонтерства во регионах Республики Тыва, а также волонтерских движений в сфере здравоохранения и гражданско-патриотического воспитания населения.</p> <p>Создана система учета опыта социальной активности, в том числе добровольческой деятельности, обучающихся по основным общеобразовательным программам при поступлении в организации профессионального и высшего образования, а также граждан при трудоустройстве на работу.</p>
1.9.	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 2000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 50 информационных материалов в год.	<p>Организованы и проведены конкурсы на лучшую разработку информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества.</p> <p>Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно).</p> <p>Подготовлено и обеспечено распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества, включающей критерии вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества</p>
1.10.	Реализован 1 муниципальный молодежный проект и мероприятие по различным направлениям добровольчества.	Проводится 1 муниципальное мероприятие, направленное на развитие добровольчества.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№	Наименование результата и	Объем финансового обеспечения по годам реализации	Всего
---	---------------------------	---------------------------------------------------	-------

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Л.Ш. Куулар	Начальник Департамента по образованию г.Кызыла	Н.И. Попугалова, заместитель мэра по социальной политике г.Кызыла	20
2.	Администратор муниципального проекта	А.Э. Канкова	Начальник отдела качества образования и мониторинга Департамента по образованию г.Кызыла	Л.Ш. Куулар, начальник Департамента по образованию г.Кызыла	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участие в подготовке программ по развитию добровольчества	Л.Ш. Куулар	Начальник Департамента по образованию г.Кызыла	Н.И. Попугалова, заместитель мэра по социальной политике г.Кызыла	20
5.	Участие в подготовке программ по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	Л.Ш. Куулар	Начальник Департамента по образованию г.Кызыла	Н.И. Попугалова, заместитель мэра по социальной политике г.Кызыла	20
Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений					
6.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Л.Ш. Куулар	Начальник Департамента по образованию г.Кызыла	Н.И. Попугалова, заместитель мэра по социальной политике г.Кызыла	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	Участники муниципального проекта	Муниципальные образовательные организации	Руководители образовательных организаций	Л.Ш. Куулар, начальник Департамента по образованию г.Кызыла	30
Проведены конкурсы, направленные на развитие добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности					
9.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Л.Ш. Куулар	Начальник Департамента по образованию г.Кызыла	Н.И. Попугалова, заместитель мэра по социальной политике г.Кызыла	20
10.	Участники муниципального проекта	Муниципальные образовательные организации	Руководители образовательных организаций	Л.Ш. Куулар, начальник Департамента по образованию г.Кызыла	30

6. Дополнительная информация

Муниципальный проект "Социальная активность" направлен на решение задач Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Целью муниципального проекта "Социальная активность" является развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей путем поддержки общественных инициатив и проектов.

В рамках муниципального проекта запланировано достижение ряда важнейших задач по развитию добровольчества путем расширения возможностей для повышения роли добровольчества в общественном развитии, формирования и распространения добровольческих инновационных практик социальной деятельности. Основными задачами муниципального проекта являются: создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих организаций и добровольцев в жизни российского общества, в решении социальных задач, поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих организаций, содействие повышению их потенциала; развитие инфраструктуры, методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой деятельности.

В г.Кызыле создана и внедрена система социальной поддержки обучающихся, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся).

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещаются информационные материалы.

По итогам проекта "Социальная активность" создана площадка для взаимодействия школьных клубов, организаций и объединений, деятельность которых направлена на развитие школьного движения в Республике Тыва, что позволит сформировать систему по вовлечению обучающихся в мероприятия по развитию личностных компетенций, профессиональному самоопределению и самореализации, а также выявлению, поддержке, масштабированию и развитию успешных студенческих проектов. Благодаря комплексу проведенных мероприятий и проектов у студентов формируются необходимые личностные компетенции для дальнейшего профессионального развития и самореализации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта
"Социальная активность"

П Л А Н
мероприятий по реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Создание и функционирование 1 ресурсного центра по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС на базе образовательных организаций	01.08. 2018	31.12. 2019	Л.Ш. Куулар, начальник А.Э. Канкова, начальник отдела, В.Д. Шюгдюр-оол, начальник отдела	Отчеты о создании ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС	РПП
1.1.	Участие в федеральном конкурсе предоставление субсидий субъектам Российской Федерации для создания сети ресурсных центров в сфере ЧС		31.10.2019	Л.Ш. Куулар, начальник А.Э. Канкова, начальник отдела, В.Д. Шюгдюр-оол, начальник отдела	Представление заявки на участие в конкурсе	РПП
1.2.	Заключение соглашения с Министерством образования и науки Республики Тыва		31.12.2019	Л.Ш. Куулар, начальник А.Э. Канкова, начальник отдела, В.Д. Шюгдюр-оол, начальник отдела	Соглашения с Российской Федерации, победившими в конкурсном отборе, в соответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации	РПП
1.3.	Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций		31.12.2024	Л.Ш. Куулар, начальник А.Э. Канкова, начальник отдела, В.Д. Шюгдюр-оол, начальник отдела С.К. Л.Ш. Куулар, начальник	Отчеты о создании центров (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций,	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				А.Э. Канкова, начальник отдела, В.Д. Шюгдюр-оол, начальник отдела	государственных и муниципальных учреждений	
1.4.	Отправка отчетной информации в Министерство образования и науки Республики Тыва о создании ресурсных центров в сфере ЧС		25.12.2019	Л.Ш. Куулар, начальник отдела, А.Э. Канкова, начальник отдела, В.Д. Шюгдюр-оол, начальник отдела	Собрана и отправлена отчетная документация об использовании субсидии из федерального бюджета и создании ресурсных центров в сфере ЧС	РПП
1.5.	Создан и функционирует 1 ресурсный центр по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС на базе образовательных организаций		31.12.2019	Л.Ш. Куулар, начальник отдела, А.Э. Канкова, начальник отдела, В.Д. Шюгдюр-оол, начальник отдела	Отчетная документация о создании ресурсных центров в сфере ЧС	РПП
3.3.	Утвержден реестр пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества с общим количеством не менее 200 тыс. человек		31.12.2019	Л.Ш. Куулар, начальник отдела, А.Э. Канкова, начальник отдела, В.Д. Шюгдюр-оол, начальник отдела	Реестр учета пользователей накопительным итогом	РПП
3.4.	Утвержден реестр пользователей единой информационной системы в сфере развития добровольчества		31.12.2020	Л.Ш. Куулар, начальник отдела, А.Э. Канкова, начальник отдела, В.Д. Шюгдюр-оол, начальник отдела	Реестр учета пользователей накопительным итогом	РПП
4.	В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлена подготовка (переподготовка) не менее 20 чел. специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы	1 января 2019	31.12.2024	Л.Ш. Куулар, начальник отдела, А.Э. Канкова, начальник отдела, В.Д. Шюгдюр-оол, начальник отдела	Реестр учета граждан, прошедших подготовку (переподготовку) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами накопительным	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества				итогом	
5.5.	Сбор отчетной документации		25.12.2019 25.12.2020 25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	Л.Ш. Куулар, начальник А.Э. Канкова, начальник отдела, В.Д. Шюгдюр-оол, начальник отдела	Собрана и сведена отчетная документация об использовании субсидии из федерального бюджета	РПП
7.	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы, а также в сети "Интернет" и социальных сетях	1 января 2019	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Л.Ш. Куулар, начальник А.Э. Канкова, начальник отдела, В.Д. Шюгдюр-оол, начальник отдела	Отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании	РПП
7.1.1.	Проведение рекламной и информационной кампании в г.Кызыле	1 января 2019 1 января 2020 1 января 2021 1 января 2022 1 января 2023 1 января 2024	25.12.2019 25.12.2020 25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	Л.Ш. Куулар, начальник А.Э. Канкова, начальник отдела, В.Д. Шюгдюр-оол, начальник отдела	Отчетная документация об итогах проведения рекламной и информационной кампании	РПП
8.	Реализовано ежегодно не менее 1 муниципального проекта по различным направлениям добровольчества	1 января 2019 1 января 2020 1 января 2021	25.12.2019 25.12.2020 25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	Л.Ш. Куулар, начальник А.Э. Канкова, начальник отдела, В.Д. Шюгдюр-оол, начальник отдела	Приказы агентства по делам молодежи о подготовке и проведении мероприятий	РПП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
		1 января 2022				
		1 января 2023				
		1 января 2024				
8.4.	Подготовка аналитических отчетов о проведенных мероприятиях		25.12.2019 25.12.2020 25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024	Л.Ш. Куулар, начальник А.Э. Канкова, начальник отдела, В.Д. Шюгдюр-оол, начальник отдела	Сбор и подготовка годовых аналитических отчетов	РПП

Показатели муниципального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование

Муниципальное образование Республики Тыва	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<i>1. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, %</i>									
г. КЫЗЫЛ	10	01.01.2019	14	16	17	18	19	20	20
<i>2. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Республике Тыва, %</i>									
г. КЫЗЫЛ	20	01.01.2019	30	33	36	39	42	45	45
<i>3. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования</i>									
Г. КЫЗЫЛ	6	01.01.2019	55	110	165	275	437	825	825