

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания
 Совета при мэрии г.Кызыла
 по стратегическому развитию и муниципальным
 проектам
 От «__» «_____» 2019 г. № _____

П А С П О Р Т
Муниципального проекта
«Современная школа»
 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Современная школа		
Краткое наименование муниципального проекта	Современная школа	Срок начала и окончания	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Н.И. Попугалова, заместитель Мэра по социальной политике г.Кызыла		
Руководитель муниципального проекта	Л.Ш. Куулар, начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла		
Администратор муниципального проекта	А.Э. Канкова, начальник отдела оценки качества и мониторинга Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла		
Связь с государственными программами Республики Тыва	Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 Государственной программой Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025годы» утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 года № 632(с изменениями от 13.02.2019 г.)		

2. Цель и показатели муниципального проекта

Цель: вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

№	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение	Период, год
---	-------------------------	----------------	------------------	-------------

п/п			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля муниципальных образований Республики Тыва, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, 100% к 2024 году.	Основной	0	1 июня 2018 г.	0	0	0	0	0	0
2.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году	дополнительный	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0	0	0	0
3	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году	дополнительный	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0	0	0	0
4	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году	дополнительный	0	1 сентября 2018 г.	0	0	0	0	0	0
5	Доля муниципальных образований Республики Тыва, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, %	дополнительный		1 января 2018 г.	0	0	0	0	0	0

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»			
1.1.	Направление заявки на конкурсный отбор по изучению предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»	30.12.2019	Утвержден перечень муниципальных образований Республики Тыва, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места. Осуществлен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей.</p> <p>Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места.</p> <p>К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в УУ муниципальных образованиях Республики Тыва осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p>
1.4.	Участие в апробации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций	30.12.2020	К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории г.Кызыла, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта
1.5.	Принята к работе методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях г.Кызыла на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	30.12.2020	К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях города Кызыла на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования
1.6.	Внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	30.12.2020	К концу 2020 года внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации, обеспечены организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии соответствующих решений.
1.7.	Внедрена и функционирует целевая	30.12.2021	К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ		вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.
1.11.	Не менее чем в 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории города Кызыла проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	30.12.2021	В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории города Кызыла в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации.
1.12.	В муниципальных образовательных организациях г.Кызыла для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	01.09.2021	К 1 сентября 2021 года муниципальных образовательных организациях г.Кызыла для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.
1.13.	Ликвидировано обучение в 3-ю смену	31.12.2019 - 31.12.2021	К концу 2021 года ликвидировано обучение в 3-ю смену за счет ввода новых мест, оснащенных необходимой материально-технической базой, позволяющей реализовывать обновленные образовательные программы. Создание новых мест в общеобразовательных организациях осуществлено в рамках региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию),

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<p>приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в г.Кызыле, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.</p> <p>Региональные программы софинансируются из федерального бюджета, в том числе в рамках отдельной субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в которых согласно федеральному статистическому наблюдению обучение проводится в 3-ю смену.</p>
1.15.	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории г.Кызыле проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	30.04.2024	К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций г.Кызыла (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.
1.16.	В г.Кызыле обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	30.12.2024	К концу 2024 года в г.Кызыле изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум».
1.17.	Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и <i>наставничества</i>	31.12.2014	В соответствии с разработанной методологией <i>наставничества</i> обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			<i>наставничества</i> (2019 г. - 3% обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
1.18.	Не менее 70 % организаций г.Кызыла реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	30.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Республики Тыва реализуются образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.
1.19.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций г.Кызыла функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями ¹	30.12.2024	К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций г.Кызыла обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Современная школа»

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млрд. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

¹ Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году

1.	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»							
1.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	450,84	693,6	693,6	693,6	813,8	813,8	4159,24
1.1.1.	Федеральный бюджет	428,3	658,9	658,9	658,9	773,1	773,1	3951,2
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва</i>	428,3	658,9	658,9	658,9	773,1	773,1	3951,2
1.2.	Бюджет Республики Тыва	22,54	34,7	34,7	34,7	40,7	40,7	208,04
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>	22,54	34,7	34,7	34,7	40,7	40,7	208,04
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва							
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>							
1.1.4.	внебюджетные источники							
1.2.	В Республике Тыва ликвидировано обучение в 3-ю смену	0	0	813,8	813,8	813,8	813,8	3255,2
1.2.1.	Федеральный бюджет	0	0	773,1	773,1	773,1	773,1	3092,4
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва</i>			773,1	773,1	773,1	773,1	3092,4
1.2.2.	Бюджет Республики Тыва	0	0	40,7	40,7	40,7	40,7	162,8
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>	0	0	40,7	40,7	40,7	40,7	162,8
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва							

1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>							
1.2.4.	внебюджетные источники							
1.3.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	269,962	687,88	1375,677	2063,517	2426,277	1394,519	8217,832
1.3.1.	Федеральный бюджет	267,263	681,0	1361,921	2042,882	2402,015	1380,574	8135,655
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва</i>							
1.3.2.	Бюджет Республики Тыва	2,699	6,88	13,756	20,635	24,262	13,945	82,177
1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>	2,699	6,88	13,756	20,635	24,262	13,945	82,177
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва							
1.3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>							
1.3.4.	внебюджетные источники							

1.4.	<p>В каждом муниципальном образовании Республики Тыва обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместа, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей; - внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности; - реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ; - внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ; - проведен мониторинг внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального 	31,9	31,9	31,9	31,9	31,9	31,9	191,4
------	--	------	------	------	------	------	------	-------

1.4.1.	Федеральный бюджет	31,58	31,58	31,58	31,58	31,58	31,58	189,48
1.4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва</i>	31,58	31,58	31,58	31,58	31,58	31,58	189,48
1.4.2.	Бюджет Республики Тыва	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	1,92
1.4.2.1.	<i>) из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>							
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва							
1.4.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>							
1.4.4.	внебюджетные источники							
1.5.	В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база;	0,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	20,48
1.5.1.	Федеральный бюджет		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	20,0
1.5.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва</i>							
1.5.2.	Бюджет Республики Тыва	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,48
1.5.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>							
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва							
1.5.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>							
1.5.4.	внебюджетные источники							

1.6.	В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Тыва, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся							
1.6.1.	Федеральный бюджет							
1.6.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва</i>							
1.6.2.	Бюджет Республики Тыва							
1.6.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>							
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва							
1.6.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>							
1.6.4.	внебюджетные источники							
1.7.	Реализация регионального проекта «Сетевая школа Республики Тыва»	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	120,0
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) Республики Тыва</i>							
	Бюджет Республики Тыва	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	120,0
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>							
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва							
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>							
	внебюджетные источники							

Всего по региональному проекту, в том числе:	772,782	1437,46	2939,057	3626,897	4109,857	3078,099	15964,15	
федеральный бюджет	727,143	1375,48	2829,501	3510,462	3983,795	2962,354	15388,74	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва</i>	727,143	1375,48	2829,501	3510,462	3983,795	2962,354	15388,74	
Бюджет Республики Тыва	45,639	61,98	109,556	116,435	126,062	115,745	575,417	
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>	25,239	41,58	89,156	96,035	105,662	95,345	453,017	
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва								
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>								
внебюджетные источники								

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Куулар Л.Ш.	Начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	Попугалова Н.И. заместитель мэра по социальной политике г.Кызыла	30
2.	Администратор муниципального проекта	Канкова А.Э.	Начальник отдела оценки качества образования и мониторинга Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	Куулар Л.Ш. начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	60
3.	Участник муниципального проекта	Шыырап Л.В.	Начальник отдела общего образования Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	Куулар Л.Ш. начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	60
4.	Участники муниципального проекта	Муниципальные общеобразовательные	Руководители муниципальных общеобразовательных	Куулар Л.Ш. начальник Департамента по образованию	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
		организации	организаций	Мэрии г.Кызыла	
	Участник муниципального проекта	Кунчу Л.В.	директор ГБУ Центра дополнительного образования г.Кызыла	Куулар Л.Ш. начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	10
Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»					
6.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Куулар Л.Ш.	Начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	Попугалова Н.И. заместитель Мэра по социальной политике г.Кызыла	60
7.	Участник муниципального проекта	Шыырап Л.В.	Начальник отдела общего образования Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	Куулар Л.Ш. начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	40
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам					
9.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Куулар Л.Ш.	Начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	Попугалова Н.И. заместитель Мэра по социальной политике г.Кызыла	60
10.	Участник муниципального проекта	Шыырап Л.В.	Начальник отдела общего образования Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	Куулар Л.Ш. начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	40
Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
11.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Куулар Л.Ш.	Начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	Попугалова Н.И. заместитель Мэра по социальной политике г.Кызыла	60
12	Участник муниципального проекта	Шыырап Л.В.	Начальник отдела общего образования Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	Куулар Л.Ш. начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	40
Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций					
13.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Шыырап Л.В.	Начальник отдела общего образования Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	Куулар Л.Ш. начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	100
Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях					
15.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Куулар Л.Ш.	Начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	Попугалова Н.И. заместитель Мэра по социальной политике г.Кызыла	60
16.	Участник муниципального проекта	Шыырап Л.В.	Начальник отдела общего образования Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	Куулар Л.Ш. начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	40
Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по вопросам управления общеобразовательными организациями					
17.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Куулар Л.Ш.	Начальник Департамента по	Попугалова Н.И. заместитель Мэра по социальной политике	100

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			образованию Мэрии г.Кызыла	г.Кызыла	
Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
20.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Куулар Л.Ш.	Начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	Попугалова Н.И. заместитель Мэра по социальной политике г.Кызыла	100
Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум»					
22.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Куулар Л.Ш.	Начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	Попугалова Н.И. заместитель Мэра по социальной политике г.Кызыла	100
Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования					
23.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Куулар Л.Ш.	Начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	Попугалова Н.И. заместитель Мэра по социальной политике г.Кызыла	100
Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ					
24	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Куулар Л.Ш.	Начальник Департамента по образованию Мэрии г.Кызыла	Попугалова Н.И. заместитель Мэра по социальной политике г.Кызыла	100

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации муниципального проекта «Современная школа»

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (<i>ФИО</i>)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Участие в конкурсном отборе по изучению <i>предметной области "Технология"</i> и другие предметные области на базе организаций, имеющих <i>высокооснащенные ученико-места</i> ³ , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Куулар Л.Ш. Шыырап Л.В.	информационно-аналитический отчет	РРП
1.1.2.	Отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей	1 марта 2019 г.	31 мая 2019 г.	Куулар Л.Ш. Шыырап Л.В.	информационно-аналитический отчет	РРП
1.1.3.	Принятие к работе Концепции развития <i>предметной области "Технология"</i>	1 января 2019 г.	1 июля 2019 г.	Куулар Л.Ш. Шыырап Л.В.	Приказ	РРП
1.1.4.	Принятие к работе Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным	1 июля 2019 г.	1 сентября 2019 г.	Куулар Л.Ш. Шыырап Л.В.	Приказ	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	программам -образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования					
1.1.5.	Принятие к работе методических рекомендаций для органов исполнительной власти Республики Тыва по реализации Концепции изучения предметной области "Технология"	1 сентября 2019 г.	1 ноября 2019 г.	Куулар Л.Ш. Шыырап Л.В.	Приказ	РРП
1.1.6.	Заключение соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями (п. 1.1.2) и организациями, имеющими <i>высокооснащенные ученико-места</i> , в том числе детскими технопарками "Кванториум"	1 июня 2019 г.	31 августа 2019 г.	Куулар Л.Ш. Шыырап Л.В.	соглашения о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями	РРП
1.1.7.	Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов	1 ноября 2019 г.	31 декабря 2019 г. (далее ежегодно)	Куулар Л.Ш. Шыырап Л.В.	информационно-аналитический отчет	РРП
1.2.1.	Создание рабочей группы по подготовке концепции "Новая школа" и проведения анализа современных архитектурных, инженерных и дизайн-решений образовательных организаций и их дальнейшему тиражированию, в т.ч. с учетом международной практики	1 января 2019 г.	1 февраля 2019 г.	Куулар Л.Ш. Шыырап Л.В.	Отчет	РРП
1.2.	Подготовлен доклад о реализации муниципального проекта "Современная		1 октября 2019 г.	Куулар Л.Ш. Шыырап Л.В.	информационно-аналитический	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	школа" по вопросу включения в него предложений в части разработки и утверждения концепции "Новая школа", в том числе по современным архитектурным, инженерным и дизайн-решениям образовательных организаций для дальнейшего тиражирования				отчет	
1.3.1.	Создание рабочей группы для разработки комплексной системы профилактики и коррекции трудностей в обучении у обучающихся, имеющих соответствующие риски неблагоприятных социальных условий	1 января 2019 г.	1 февраля 2019 г.	Куулар Л.Ш. Шыырап Л.В.	отчет	РРП
1.3.2.	Проведение анализа трудностей в обучении у обучающихся, имеющих соответствующие риски неблагоприятных социальных условий	1 февраля 2019	1 апреля 2019	Куулар Л.Ш. Шыырап Л.В.	информационно-аналитический отчет	РРП
1.3.3.	Принятие к работе показателей и мероприятий, направленных на создание комплексной системы профилактики и коррекции трудностей в обучении у обучающихся, имеющих соответствующие риски неблагоприятных социальных условий	1 апреля 2019 г.	1 октября 2019 г.	Куулар Л.Ш. Шыырап Л.В.	информационно-аналитический отчет	РРП
1.3.	Подготовлен доклад о возможностях реализации комплексной системы профилактики и коррекции трудностей в обучении у обучающихся, имеющих соответствующие риски неблагоприятных социальных условий		1 октября 2019 г.	Куулар Л.Ш. Шыырап Л.В.	информационно-аналитический отчет	РРП
1.4.	Утвержден медиаплан реализации федерального проекта		31.12 2019 (далее ежегодно до 1	Куулар Л.Ш. Шыырап Л.В.	медиаплан реализации	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
			февраля)			
2.1.5.	Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов	1 ноября 2019 г.	31 декабря 2019 г. (далее ежегодно)	Куулар Л.Ш. Шыырап Л.В.	информационно-аналитический отчет	РРП
3.	Принятие к работе методологии (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися ³	1 января 2019 г.	1 декабря 2019 г.	Куулар Л.Ш. Шыырап Л.В.	методология (целевая модель) наставничества обучающихся, утвержденная приказом Министерством просвещения	РРП
3.1.1.	Проведение информационно-аналитического исследования по вопросам <i>наставничества</i> обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам	1 января 2019 г.	1 мая 2019 г.	Куулар Л.Ш. Шыырап Л.В.	информационно-аналитический отчет	РРП
3.1.2.	Разработка и согласование с участием профильных общественных объединений проекта методологии (целевой модели) <i>наставничества</i> обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным,	1 мая 2019 г.	1 августа 2019 г.	Куулар Л.Ш. Шыырап Л.В.	проект методологии (целевой модели) <i>наставничества</i>	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	дополнительным общеобразовательным и программам					
3.1.3.	Проведение пилотной апробации методологии (целевой модели) <i>наставничества</i> обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам	1 сентября 2019 г.	30 ноября 2019 г.	Куулар Л.Ш. Шыырап Л.В.	информационно-аналитический отчет	РРП
3.1.4.	Проведение мониторинга по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов	1 ноября 2019 г.	31 декабря 2019 г. (далее ежегодно)	Куулар Л.Ш. Шыырап Л.В.	информационно-аналитический отчет по результатам анализа и оценки изменений в освоении	РРП
3.1.	Утверждена методология (целевая модель) <i>наставничества</i> обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным		31 декабря 2019 г.	Куулар Л.Ш. Шыырап Л.В.	приказ Министерства просвещения Российской Федерации, утверждающий методологию <i>наставничества</i>	РРП
5.	На основе апробации по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории	1 января 2019 г.	31 декабря 2020 г.	Чащухина О.Ю.	информационно-аналитический отчет	РРП

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель (ФИО)	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	г.Кызыла					
5.1.3.	Участие в апробации методических рекомендаций психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций (согласно утвержденному перечню, п. 7.1.1)	1 сентября 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Куулар Л.Ш. Чашухина О.Ю.	информационно-аналитический отчет	РРП
5.1.4.	Принятие к работе методических рекомендаций по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях	1 ноября 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Куулар Л.Ш. Чашухина О.Ю.	методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях	РРП
5.1.	Утверждены методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях		31 декабря 2020 г.	Куулар Л.Ш. Чашухина О.Ю.	методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях,	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципального проекта
«Современная школа»

ПОКАЗАТЕЛИ
муниципального национального проекта «Образование»

Муниципальное образование Республики Тыва	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Показатели регионального проекта «Современная школа»									
<i>Создание новых мест в общеобразовательных организациях (места)</i>									
г. Кызыл	0	01.01.2019	825	825					

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

муниципального проекта
«Современная школа»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта

Проект «Современная школа» направлен на внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на модернизацию системы общего образования, повышение уровня общего образования в *городе Кызыле*, а также обеспечат условия для глобальной конкурентоспособности российского образования, высокого качества обучения, улучшение качества жизни в республике.

В целях обеспечения вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования основой реализации федерального проекта станет обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечение

всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования.

- не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества. В наставники обучающихся будут привлечены преподаватели вузов, работники научных организаций, представители предприятий реального сектора экономики, деятели культуры, искусства, спортсмены, что будет способствовать развитию талантов школьников, их личностному и профессиональному самоопределению.

В целях обеспечения мониторинга динамики значений целевого показателя национального проекта предусмотрено внедрение во всех общеобразовательных организациях системы оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.

Для реализации возможности обучения детей по индивидуальным учебным планам на территории республики планируется внесение изменений в отраслевое законодательство, в том числе в части права привлечения в общеобразовательные организации специалистов из других сфер.

Особое внимание будет уделено совершенствованию методов обучения предметной области «Технология».

Реализация проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевых показателей муниципального проекта «Образование», муниципальных проектов «Успех каждого ребенка» и «Учитель будущего» проекта «Образование», а также способствует достижению целей других проектов.

2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля муниципальных образований Республики Тыва, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %							
1.	$F_{\text{тех}} = X / Y$ <p>где: X – число муниципальных образований Республики Тыва, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей; Y – общее число муниципальных образований,</p>	0	Отчет Республики Тыва в рамках реализации регионального проекта	Орган исполнительной власти Республики Тыва, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Республики Тыва	По Российской Федерации	1 раз в год	

	расположенных на территории Республики Тыва						
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году							
2.	$F_{\text{мтб}} = \sum_{i=1}^Y Z_i$ <p>где: Z_i – число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Республики Тыва; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Республики Тыва</p>	0	Отчет Республики Тыва о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Орган исполнительной власти Республики Тыва, реализующий государственную политику в области образования, муниципальное образование Республики Тыва	По Российской Федерации	1 раз в год	
Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году							
3.	$F_{\text{мтб2}} = \sum_{i=1}^Y C_i$ <p>где: C_i – число обучающихся, охваченных реализацией</p>	0	Отчет Республики Тыва о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Орган исполнительной власти Республики Тыва, реализующий государственную политику в	По Российской Федерации	1 раз в год	

	основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Республики Тыва; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Республики Тыва			области образования, муниципальные образования Республики Тыва			
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году							
4	$F_{\text{мтб2}} = \sum_{i=1}^Y W_i$ <p>где: W_i – число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в i-ом муниципальном образовании Республики Тыва; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Республики Тыва</p>	0	Отчет Республики Тыва о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	Орган исполнительной власти Республики Тыва, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Республики Тыва	По Российской Федерации	1 раз в год	
Доля муниципальных образований Республики Тыва, в которых ликвидировано обучение в 3-ю смену, %							
5	$F_{\text{мтб2}} = \sum_{i=1}^Y J_i$		форма федерального статистического наблюдения № 00 -1	Орган исполнительной власти Республики Тыва,	По Российской Федерации	1 раз в год	

<p>где:</p> $I_i = \begin{cases} 1, & \text{если } O_i > 0 \\ 0, & \text{если } O_i = 0 \end{cases}$ <p>O_i – Численность обучающихся в 3-ю смену в i-ом муниципальном образовании Республики Тыва; Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Республики Тыва</p>			<p>реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Республики Тыва</p>			
--	--	--	--	--	--	--

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципального проекта

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млрд. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»							
1.1.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)	450,819	693,6	693,6	1507,4	1627,6	1627,6	6600,619
1.1.1.	Федеральный бюджет	428,279	658,9	658,9	1432	1546,2	1546,2	6270,479
1.1.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва</i>	428,279	658,9	658,9	1432	1546,2	1546,2	6270,479
1.2.	Бюджет Республики Тыва	22,54	34,7	34,7	75,4	81,4	81,4	330,14
1.1.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>	22,54	34,7	34,7	75,4	81,4	81,4	330,14
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	В Республике Тыва ликвидировано обучение в 3-ю смену	0	0	813,8	0	0	0	813,8
1.2.1.	Федеральный бюджет	0	0	773,1				773,1
1.2.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва</i>			773,1				773,1
1.2.2.	Бюджет Республики Тыва	0	0	40,7				40,7
1.2.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>	0	0	40,7				40,7
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва	0	0	0	0	0	0	0

1.2.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	269,962	687,88	1375,677	2063,517	2426,277	1394,519	8217,832
1.3.1.	Федеральный бюджет	267,263	681,00	1361,921	2042,882	2402,015	1380,574	8135,655
1.3.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва</i>	267,263	681,00	1361,921	2042,882	2402,015	1380,574	8135,655
1.3.2.	Бюджет Республики Тыва	2,699	6,88	13,756	20,635	24,262	13,945	82,177
1.3.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>	2,699	6,88	13,756	20,635	24,262	13,945	82,177
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	В каждом муниципальном образовании Республики Тыва обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»	55,35	133,95	212,55	287,214	356,78	391,9	1437,744
1.4.1.	Федеральный бюджет	31,58	31,58	31,58	31,58	31,58	31,58	189,48
1.4.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва</i>	31,58	31,58	31,58	31,58	31,58	31,58	189,48
1.4.2.	Бюджет Республики Тыва	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	1,92
1.4.2.1.	<i>) из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва	23,45	102,05	180,65	255,314	324,88	360,00	1246,344
1.4.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>	0	0	0	0	0	0	0

1.4.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база;	0,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	20,48
1.5.1.	Федеральный бюджет	0	4	4	4	4	4	20
1.5.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва</i>	0	4	4	4	4	4	20
1.5.2.	Бюджет Республики Тыва	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,48
1.5.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	В организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Тыва, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1.	Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.6.2.	Бюджет Республики Тыва	0	0	0	0	0	0	0
1.6.2.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>	0	0	0	0	0	0	0

1.6.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	Реализация регионального проекта «Сетевая школа Республики Тыва»	14	20	20	20	20	20	114
1.7.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование) Республики Тыва</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.7.2.	Бюджет Республики Тыва	14	20	20	20	20	20	114
1.7.2.1	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.7.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва	0	0	0	0	0	0	0
1.7.3.1.	<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.7.3.2	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:		790,211	1539,51	3119,707	3882,211	4434,737	3438,099	17204,5
федеральный бюджет		727,122	1375,48	2829,501	3510,462	3983,795	2962,354	15388,7
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) Республики Тыва</i>		727,122	1375,48	2829,501	3510,462	3983,795	2962,354	15388,7
Бюджет Республики Тыва		39,639	61,98	109,556	116,435	126,062	115,745	569,417
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>		25,239	41,58	89,156	96,035	105,662	95,345	453,017
Консолидированные бюджеты муниципальных образований Республики Тыва		23,45	102,05	180,65	255,314	324,88	360,00	1246,34
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)</i>		0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
по муниципальным образованиям *Республики Тыва*²

Муниципальное образование Республики Тыва	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. руб.)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
региональный бюджет	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	1,92
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	1,92
консолидированный бюджет муниципального образования <i>Республики Тыва</i>	23,45	102,05	180,65	255,314	324,88	360,00	1246,344
<i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i>	0	0	0	0	0	0	0

² Объем финансового обеспечения реализации настоящего регионального проекта определяется ежегодно по итогам отбора на предоставление субсидии федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации соответствующих мероприятий.